

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 3月 1日
契約業者名	大成・富士ピーエス・MMB異工種建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工事の名称	喜連瓜破橋大規模更新工事
工事場所	大阪市平野区喜連西6丁目～大阪市平野区瓜破西1丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	鋼3径間連続鋼床版箱桁工 1連(1,361.736t) 鋼コンクリート複合橋脚工 2基(281.750t) 遮音壁工 307.8m 伸縮装置工 38.0m 排水装置工 287.7m 落橋防止装置工 12基 横変位拘束装置工 1式 高欄工 307.8m 中央分離帯工 153.9m アスファルト舗装工 2,677.9m <sup>2</sup> 区画線工 1式 既設構造物撤去工 1式 付帯工1式 仮設工1式 共通仮設費1式
工期(自)	令和 3年 7月 1日
工期(至)	令和 7年 6月 9日
契約金額	13,211,000,000 円
変更金額	1,446,500,000 円 増
変更後の契約金額	14,657,500,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 喜連瓜破橋大規模更新工事第1回変更

- ・ 中央分離帯撤去範囲の追加及び処分方法の変更
- ・ 仮設桁架設方法の変更
- ・ 工事広報工の追加
- ・ 交通管理工の追加
- ・ 本線通行止め規制工の追加

以 上