

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2023年 2月 10日	
契約業者名	鹿島・飛島建設工事共同企業体	
契約業者の住所	－	
工 事 の 名 称	常磐工区西除川河川構造物等復旧工事	
工 事 場 所	堺市北区常磐町1丁～同町2丁付近	
工 事 種 別	土木	
工 事 概 要	開削土工 1式 河川復旧工(本線部) 1式 小学校擁壁復旧工 1式 道路土工(東浅香山50号線) 1式 排水構造物工(東浅香山50号線) 1式 排水構造物工(常磐黒土線) 1式 下水道設備工 1式 構内排水管切替工 1式 舗装工(東浅香山50号線) 1式 舗装工(常磐黒土線) 1式 防護柵工(道路部) 1式 道路附属施設工 1式 構造物撤去工(東浅香山50号線) 1式 河川環境整備工 1式 整備工 1式 仮置場整備工 1式 東浅香山54号線・55号線整備工 1式 大阪高石線整備工 1式 府営浅香山住宅復旧工 1式 おかりば公園復旧工 1式 最下流部建屋工 1式 付属物復旧工 1式 道路附属工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式	
工 期 (自)	2020年 8月 1日	
工 期 (至)	2023年 3月 30日	
契 約 金 額	2,201,332,500円	
変 更 金 額	279,400,000円 増	
変更後の契約金額	2,480,732,500 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

常磐工区西除川河川構造物等復旧工事 第3回変更

1. 整備工における追加・変更
2. 大阪高石線整備工の追加
3. 付属物復旧工（建築工事）の追加
4. 仮設工における追加・変更
5. 各工種における数量精査による変更