

(第2回最終変更) 契約変更の内容

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和 5年 3月 10日               |
| 契約業者名    | (株) サンエレック                 |
| 契約業者の住所  | 大阪府堺市美原区多治井737             |
| 工事の名称    | 避難行動補助灯設置工事(2021-山手)       |
| 工事場所     | 蓮宮換気所・湊川変電塔、神戸長田トンネル内      |
| 工事種別     | 電気                         |
| 工事概要     | 神戸長田トンネル（南行全線）への避難行動補助灯の設置 |
| 工期（自）    | 令和 3年 8月 31日               |
| 工期（至）    | 令和 5年 3月 31日               |
| 契約金額     | 267,993,000 円              |
| 変更金額     | 11,000,000 円 増             |
| 変更後の契約金額 | 278,993,000 円              |
| 変更理由     | 別紙のとおり                     |

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

| 避難行動補助灯設置工事(2021-山手)第2回(最終)設計変更                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・管理者協議に伴う交通管理工の変更</li><li>・現場条件による配管支持金物の追加</li><li>・その他数量精算等</li></ul> |