

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 3月 14日	
契約業者名	青木あすなろ建設（株）	
契約業者の住所	東京都千代田区神田美土代町 1	
工 事 の 名 称	PC桁等大規模修繕工事（2021-4-松）	
工 事 場 所	大阪市西成区山王1丁目～大阪市西成区山王3丁目付近	
工 事 種 別	橋梁(P・C)	
工 事 概 要	工場製作工 160.402t 調査工（ASR橋脚補修工） 10基 PC桁床版部補強工（鋼板接着工） ASR橋脚補修工 3,368.8m2 1式 橋梁補修工（外ケーブル） 塗装塗替工（RC橋脚 鋼板巻立部） 126本 301.3 m2 構造物補修工 仮設工 15箇所 1式 コンクリート表面保護工 共通仮設費 9,712.6 m2 1式 支障物撤去復旧工 詳細設計費 1式 1式	
工 期 （ 自 ）	令和 4年 8月 2日	
工 期 （ 至 ）	令和 8年 5月 21日	
契 約 金 額	1,835,900,000 円	
変 更 金 額	15,620,000 円 増	
変更後の契約金額	1,851,520,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

PC 桁等大規模修繕工事（2021-4-松） 第1回変更

・2022年3月から適用する公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置に基づく、請負代金額の変更

以 上