

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 3月 22日
契約業者名	(株) 奥村組
契約業者の住所	大阪府大阪市阿倍野区松崎町2-2-2
工事の名称	摩耶施設基地新築工事 (2021-神)
工事場所	兵庫県神戸市灘区味泥町2-4
工事種別	建築
工事概要	摩耶施設基地事務所 新築工事
工期 (自)	令和 3年 9月 2日
工期 (至)	令和 5年 3月 25日
契約金額	639,100,000 円
変更金額	40,535,000 円 増
変更後の契約金額	679,635,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

摩耶施設基地新築工事(2021-神) 第1回(最終)変更

- ・ 関係機関協議による側溝の撤去・新設の追加。
- ・ 近接施工協議による既設構造物養生の追加。
- ・ その他数量精算。