

(第5回最終変更) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 5年 3月 29日		
契 約 業 者 名	(株) ハンシン建設		
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市西淀川区佃 2 - 1 0 - 5		
工 事 の 名 称	橋脚耐震補強下部工事(2019-大管)		
工 事 場 所	大阪府大阪市住之江区南港東 4 丁目、大阪府松原市大堀 4 丁目付近		
工 事 種 別	土木		
工 事 概 要	橋脚耐震補強下部工事 (湾P62-A) R C 橋脚工1 式 → 1 式 作業土工1 式 → 1 式 場所打ち杭基礎工(φ1.2m)15 本 → 15 本 フーチング工1 基 → 1 基 R C 躯体工1 基 → 1 基 土留・仮締切工1 式 → 1 式 構造物撤去工0 → 1 式 復旧工0 → 1 式 仮設工1 式 → 1 式 共通仮設費1 式 → 1 式 鋼製橋脚工事 (松P581-A) 鋼製橋脚工1 式 → 1 式 鋼管柱製作工61.759t→ 61.759t 工場塗装工361.0m2 → 361.0m2 鋼管杭工2 本 → 2 本 鋼製橋脚架設工2 基 → 2 基 現場塗装工9.0m2 → 9.0m2 中詰コンクリート工1 式 → 1 式 仮設工1 式 → 1 式 共通仮設費1 式 → 1 式		
工 期 (自)	令和 1年 10月 19日		
工 期 (至)	令和 5年 3月 31日		
契 約 金 額	713, 240, 000 円		
変 更 金 額	161, 150, 000 円増		
変 更 後 の 契 約 金 額	874, 390, 000 円		
変 更 理 由	別紙のとおり		

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

橋脚耐震補強下部工事（2019-大管） 第5回(最終)変更

- ・土留・仮締切の形状変更と施工法変更
- ・ヤード整備工の追加
- ・交通管理工の変更
- ・道路規制工の追加
- ・数量精算等

以 上