

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 4月 21日	
契 約 業 者 名	大成ロテック（株）	
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿 8－1 7－1	
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事(2021-6-湾岸)	
工 事 場 所	西宮市西宮浜1丁目～芦屋市陽光町付近	
工 事 種 別	舗装	
工 事 概 要	舗装補修工(本線部)道路附属施設工（本線部） 22, 907. 4m2→22, 879. 5m21式→1式 排水性舗装工(本線部)舗装補修工（ランプ° 部） 16, 029. 9m2→16, 029. 3m20→1, 824. 2m2 アスファルト舗装工(本線部)アスファルト舗装工（ランプ° 部） 616. 3m2→616. 3m20→1, 824. 2m2 SFRC舗装工(本線部)道路附属施設工（ランプ° 部） 6, 281. 6m2→6, 233. 9m20→1式 橋面防水工(本線部)仮設工 16, 321. 3m2→16, 320. 7m21式→1式 床版補修工（本線部）共通仮設費 0→1. 453m31式→1式 支障物撤去復旧工（本線部） 0→1式	
工 期 （ 自 ）	令和 3年 12月 25日	
工 期 （ 至 ）	令和 5年 5月 10日	
契 約 金 額	539, 550, 000 円	
変 更 金 額	42, 570, 000 円 増	
変更後の契約金額	582, 120, 000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（2021-6-湾岸） 第2回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の追加・変更
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 床版補修工の追加
- ・ アスファルト合材への消臭添加剤の追加
- ・ 数量精算等

以 上