

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 4月 21日
契約業者名	鹿島道路(株)
契約業者の住所	東京都文京区後楽1-7-27 後楽鹿島ビル 8F
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(2021-5-湾岸)
工事場所	西宮市西宮浜1丁目～神戸市東灘区深江浜町付近
工事種別	舗装
工事概要	舗装補修工 本線部 23,062.5m ² ランプ部 3,969.1m ² 道路附属施設工 排水性舗装工 本線部 1式 ランプ部 1式 アスファルト舗装工 仮設工 1式 共通仮設費 1式 SFRC舗装工 本線部 9,632.3m ² 橋面防水工
工期(自)	令和 3年 12月 25日
工期(至)	令和 5年 8月 31日
契約金額	776,600,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	776,600,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（2021-5-湾岸） 第1回変更

雨天等により本線の舗装補修工事の施工予定日が延期となったことから、下記のとおり工期延期するものである。

（元工期） 2021年 12月25日～2023年 6月27日

（変更工期） 2021年 12月25日～2023年 8月31日

以 上