

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 4月 24日																												
契約業者名	鹿島道路(株)																												
契約業者の住所	東京都文京区後楽1-7-27 後楽鹿島ビル 8F																												
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(2021-8-湾)																												
工事場所	貝塚市港～泉佐野市住吉町付近																												
工事種別	舗装																												
工事概要	<table><tr><td>舗装補修工</td><td>道路附属施設工</td></tr><tr><td>本線部</td><td>本線部</td></tr><tr><td>39,600.5m²</td><td>1式</td></tr><tr><td>ランプ部</td><td>ランプ部</td></tr><tr><td>3,233.9m²</td><td>1式</td></tr><tr><td>排水性舗装工</td><td>仮設工</td></tr><tr><td>本線部</td><td>1式</td></tr><tr><td>34,308.5m²</td><td>共通仮設費</td></tr><tr><td>アスファルト舗装工</td><td>1式</td></tr><tr><td>ランプ部</td><td></td></tr><tr><td>3,233.9m²</td><td></td></tr><tr><td>SFRC舗装工</td><td></td></tr><tr><td>本線部</td><td></td></tr><tr><td>5,291.9m²</td><td></td></tr></table>	舗装補修工	道路附属施設工	本線部	本線部	39,600.5m ²	1式	ランプ部	ランプ部	3,233.9m ²	1式	排水性舗装工	仮設工	本線部	1式	34,308.5m ²	共通仮設費	アスファルト舗装工	1式	ランプ部		3,233.9m ²		SFRC舗装工		本線部		5,291.9m ²	
舗装補修工	道路附属施設工																												
本線部	本線部																												
39,600.5m ²	1式																												
ランプ部	ランプ部																												
3,233.9m ²	1式																												
排水性舗装工	仮設工																												
本線部	1式																												
34,308.5m ²	共通仮設費																												
アスファルト舗装工	1式																												
ランプ部																													
3,233.9m ²																													
SFRC舗装工																													
本線部																													
5,291.9m ²																													
工期(自)	令和 4年 2月 4日																												
工期(至)	令和 5年 4月 30日																												
契約金額	860,200,000 円																												
変更金額	5,577,000 円 増																												
変更後の契約金額	865,777,000 円																												
変更理由	別紙のとおり																												

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（2021-8-湾） 第2回（最終）変更

工事請負書第26条第5項に基づく、主要な工事材料の著しい変動による
請負代金額の変更

以 上