

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 4月 27日	
契 約 業 者 名	(株) N I P P O	
契約業者の住所	東京都中央区京橋 1－1 9－1 1	
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事(2021-7-湾)	
工 事 場 所	貝塚市港～泉佐野市住吉町付近	
工 事 種 別	舗装	
工 事 概 要	舗装補修工 本線部 35,974.4m2→39,465.8m2 ランプ部 3,920.7m2→3,484.3m2 本線部・規制 0→1,399.2m2 排水性舗装工 本線部 30,955.9m2→34,240.1m2 アスファルト舗装工 ランプ部 3,920.7m2→3,484.3m2 本線部・規制 0→1,399.2m2 SFRC舗装工 本線部 5,018.5m2→5,225.7m2 道路付属施設工 本線部 1式→1式 ランプ部 1式→1式 本線部・規制 1式→1式 仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式	
工 期 (自)	令和 4年 2月 4日	
工 期 (至)	令和 5年 4月 30日	
契 約 金 額	621,940,000 円	
変 更 金 額	326,920,000 円 増	
変更後の契約金額	948,860,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（2021-7-湾） 第1回(最終)変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 床版補修工の追加
- ・ 路肩補修工の追加
- ・ 非常駐車帯排水処理工の追加
- ・ 埋設ジョイント補修工の追加
- ・ 可撓性踏掛版工の追加
- ・ アスファルト合材への消臭添加剤の追加
- ・ 数量精算等

以 上