

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 4月 27日																											
契 約 業 者 名	(株) N I P P O																											
契約業者の住所	東京都中央区京橋 1－1 9－1 1																											
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事(2021-9-湾)																											
工 事 場 所	泉佐野市住吉町～泉佐野市りんくう往来北付近																											
工 事 種 別	舗装																											
工 事 概 要	<table><tr><td>舗装補修工</td><td>半たわみ舗装工</td></tr><tr><td>本線部</td><td>本線部</td></tr><tr><td>29,487.2m2→30,241.0m2</td><td>6,006.0m2→6,072.1m2</td></tr><tr><td>ランプ部</td><td>SFRC舗装工</td></tr><tr><td>11,093.3m2→11,148.8m2</td><td>本線部</td></tr><tr><td>排水性舗装工</td><td>4,236.9m2→4,176.5m2</td></tr><tr><td>本線部</td><td>道路付属施設工</td></tr><tr><td>19,244.3m2→17,483.7m2</td><td>1式→1式</td></tr><tr><td>アスファルト舗装工</td><td>仮設工</td></tr><tr><td>本線部</td><td>1式→1式</td></tr><tr><td>0→2,517.7m2</td><td>共通仮設費</td></tr><tr><td>ランプ部</td><td>1式→1式</td></tr><tr><td>11,093.3m2→11,148.8m2</td><td></td></tr></table>		舗装補修工	半たわみ舗装工	本線部	本線部	29,487.2m2→30,241.0m2	6,006.0m2→6,072.1m2	ランプ部	SFRC舗装工	11,093.3m2→11,148.8m2	本線部	排水性舗装工	4,236.9m2→4,176.5m2	本線部	道路付属施設工	19,244.3m2→17,483.7m2	1式→1式	アスファルト舗装工	仮設工	本線部	1式→1式	0→2,517.7m2	共通仮設費	ランプ部	1式→1式	11,093.3m2→11,148.8m2	
舗装補修工	半たわみ舗装工																											
本線部	本線部																											
29,487.2m2→30,241.0m2	6,006.0m2→6,072.1m2																											
ランプ部	SFRC舗装工																											
11,093.3m2→11,148.8m2	本線部																											
排水性舗装工	4,236.9m2→4,176.5m2																											
本線部	道路付属施設工																											
19,244.3m2→17,483.7m2	1式→1式																											
アスファルト舗装工	仮設工																											
本線部	1式→1式																											
0→2,517.7m2	共通仮設費																											
ランプ部	1式→1式																											
11,093.3m2→11,148.8m2																												
工 期 (自)	令和 4年 2月 8日																											
工 期 (至)	令和 5年 4月 30日																											
契 約 金 額	731,390,000 円																											
変 更 金 額	152,790,000 円 増																											
変更後の契約金額	884,180,000 円																											
変 更 理 由	別紙のとおり																											

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（2021-9-湾） 第1回(最終)変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 床版補修工の追加
- ・ 路肩補修工の追加
- ・ 非常駐車帯排水処理工の追加
- ・ 可撓性踏掛版工の追加
- ・ アスファルト合材への消臭添加剤の追加
- ・ 数量精算等

以 上