

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 5月 23日		
契約業者名	ショーボンド建設(株)		
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町7-8		
工事の名称	遮音壁改良工事(2021-1-湾)		
工事場所	高石市高師浜丁～泉北郡忠岡町付近		
工事種別	遮音壁		
工事概要	工場製作工(アルミサトイッチ板)	22.204 t	→ 24.009 t
	工場製作工(透光板)	7.218 t	→ 6.862 t
	遮音壁工(アルミサトイッチ板)		
	遮音壁撤去工	448.4 m	→ 448.5 m
	遮音壁設置工	448.4 m	→ 448.5 m
	遮音壁工(透光板)		
	遮音壁撤去工	5,109.3 m	→ 5,093.0 m
	遮音壁設置工	4,833.7 m	→ 4,816.8 m
	仮設工	1 式	→ 1 式
	共通仮設費	0	→ 1 式
	詳細設計費	0	→ 1 式
工期(自)	令和 3年 12月 11日		
工期(至)	令和 5年 5月 24日		
契約金額	863,500,000 円		
変更金額	111,540,000 円 増		
変更後の契約金額	975,040,000 円		
変更理由	別紙のとおり		

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

遮音壁改良工事（2021-1-湾） 第1回(最終)変更

- ・落下防止ワイヤーの仕様変更
- ・透光板の形状変更
- ・橋梁点検車の追加
- ・交通管理工の変更
- ・熱中症対策に資する現場管理費の変更
- ・週休2日制（受注者希望方式）への取組による労務費等の変更

以 上