

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年 月 日	令和 5年 6月 5日
契約業者名	(株) ケイアールティ
契約業者の 住 所	大阪府大阪市北区西天満4-4-13
工事の名称	遮音壁改良工事(2021-2-池)
工事場所	大阪市北区中之島3丁目～豊中市螢池西町1丁目付近
工事種別	遮音壁
工事概要	工場製作工 127.482 t → 160.596 t 遮音壁工 遮音壁撤去工 4,087.9 m → 4,118.1 m 遮音壁設置工 3,482.0 m → 4,025.0 m 仮設工 1 式 → 1 式
工期(自)	令和 3年 12月 11日
工期(至)	令和 5年 6月 23日
契約金額	200,200,000 円
変更金額	83,765,000 円 増
変更後の契 約 金 額	283,965,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

遮音壁改良工事（2021-2-池） 第 1 回変更

- ・落下防止ワイヤーの仕様変更
- ・アルミサンドイッチ板の形状変更
- ・橋梁点検車の追加
- ・交通管理工の変更
- ・熱中症対策に資する現場管理費の変更
- ・週休 2 日制（受注者希望方式）への取組による労務費等の変更
- ・その他数量精算

以 上