

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 6月 16日
契約業者名	(株) ケイアールティ
契約業者の住所	大阪府大阪市北区西天満 4-4-13
工事の名称	遮音壁改良工事(2021-2-池)
工事場所	大阪市北区中之島3丁目～豊中市螢池西町1丁目付近
工事種別	遮音壁
工事概要	工場製作工 160.596 t → 160.596 t 遮音壁工 遮音壁撤去工 4,118.1m → 4,118.1m 遮音壁設置工 4,025.0m → 4,025.0m 仮設工 1式→1式
工期(自)	令和 3年 12月 11日
工期(至)	令和 5年 6月 23日
契約金額	283,965,000 円
変更金額	3,476,000 円 増
変更後の契約金額	287,441,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

遮音壁改良工事（2021-2・池） 第 2 回（最終）変更

工事請負書第 2 6 条第 5 項に基づく、主要な工事材料の著しい変動による
請負代金額の変更

以 上