

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 6月 20日		
契約業者名	ショーボンド建設(株)		
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町7-8		
工事の名称	P C桁床版補強大規模修繕工事(2020-2-堺・湾)		
工事場所	大阪府堺市堺区南瓦町~同区翁橋町1丁付近、堺市堺区塩浜町付近		
工事種別	橋梁(P・C)		
工事概要	<table><tr><td>【堺線】 調査工 11径間 → 11径間 橋梁補修工 1式(139.200t) → 1式(139.200t) コンクリート表面保護工 9,618.8㎡ → 9,618.8㎡ 支障物撤去復旧工 1式 → 1式 仮設工 1式 → 1式</td><td>【湾岸線】 調査工 18径間 → 18径間 橋梁補修工 1式(118.558 t) → 1式(445.269 t) コンクリート表面保護工 21,279.1㎡ → 21,279.1㎡ 仮設工 1式 → 1式 共通仮設費 1式 → 1式 詳細設計費 1式 → 1式</td></tr></table>	【堺線】 調査工 11径間 → 11径間 橋梁補修工 1式(139.200t) → 1式(139.200t) コンクリート表面保護工 9,618.8㎡ → 9,618.8㎡ 支障物撤去復旧工 1式 → 1式 仮設工 1式 → 1式	【湾岸線】 調査工 18径間 → 18径間 橋梁補修工 1式(118.558 t) → 1式(445.269 t) コンクリート表面保護工 21,279.1㎡ → 21,279.1㎡ 仮設工 1式 → 1式 共通仮設費 1式 → 1式 詳細設計費 1式 → 1式
【堺線】 調査工 11径間 → 11径間 橋梁補修工 1式(139.200t) → 1式(139.200t) コンクリート表面保護工 9,618.8㎡ → 9,618.8㎡ 支障物撤去復旧工 1式 → 1式 仮設工 1式 → 1式	【湾岸線】 調査工 18径間 → 18径間 橋梁補修工 1式(118.558 t) → 1式(445.269 t) コンクリート表面保護工 21,279.1㎡ → 21,279.1㎡ 仮設工 1式 → 1式 共通仮設費 1式 → 1式 詳細設計費 1式 → 1式		
工期(自)	令和 2年 10月 30日		
工期(至)	令和 6年 6月 30日		
契約金額	1,650,000,000 円		
変更金額	772,200,000 円 増		
変更後の契約金額	2,422,200,000 円		
変更理由	別紙のとおり		

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁床版補強大規模修繕工事（2020-2-堺・湾） 第2回変更

- ・ 上部耐震補強工の追加
- ・ 上部耐震補強工の追加に伴う工期延期
（元） 2020年10月30日～2023年6月24日
（変更） 2020年10月30日～2024年6月30日

以上