

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 7月 18日
契約業者名	(株) 東光高岳
契約業者の住所	東京都江東区豊洲5-6-36 豊洲プライムスクエア
工事の名称	変電塔設備更新その他工事 (2021-大管・神管)
工事場所	蛸池変電塔、阿倍野変電塔、泉大津PA陸側変電塔、中島PA陸側変電塔、藍那変電塔、箕谷変電塔、外
工事種別	電気
工事概要	変電塔設備の更新
工期 (自)	令和 3年 5月 14日
工期 (至)	令和 6年 11月 30日
契約金額	1,027,400,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	1,027,400,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

変電塔設備更新その他工事（2021-大管・神管）

第 2 回変更理由書

- ・ 関連工事の工期延期に伴う特記仕様書Ⅱ期工事の指定日変更