

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 7月 19日
契約業者名	アイ電気通信(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市鶴見区横堤1-6-45
工事の名称	通信線路整備その他工事(2020-1-大管・神管)
工事場所	大阪府道高速大阪池田線、大阪府道高速大阪守口線、外
工事種別	電気通信
工事概要	光ケーブルの敷設
工期(自)	令和 2年 8月 15日
工期(至)	令和 5年 7月 31日
契約金額	1,727,000,000 円
変更金額	258,500,000 円 増
変更後の契約金額	1,985,500,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

通信線路整備その他工事（2020-1-大管・神管）

第1回（最終）変更理由書

- ・新中島 PA 整備に伴う満車表示装置システムの追加
- ・数量精算