

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 6月 3日
契約業者名	大日通信工業（株）
契約業者の住所	兵庫県尼崎市金楽寺町1－2－65
工事の名称	道路情報板更新その他工事（2019－2－神管）
工事場所	兵庫地区全線
工事種別	電気通信
工事概要	道路情報板等の更新
工期（自）	令和 1年 9月 25日
工期（至）	令和 5年 3月 31日
契約金額	538,120,000 円
変更金額	40,315,000 円 増
変更後の契約金額	578,435,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路情報板更新その他工事(2019-2-神管)
第 3 回変更

- ・満車表示板、満車比較表示板の追加
- ・満車表示板及び満車比較表示板の工事追加に伴う工期延期

以上