

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 5月 27日
契 約 業 者 名	名古屋電機工業 (株)
契約業者の住所	愛知県あま市篠田面徳29-1
工 事 の 名 称	道路情報板更新その他工事 (2019-1-大管)
工 事 場 所	大阪地区全線
工 事 種 別	電気通信
工 事 概 要	道路情報板等の更新
工 期 (自)	令和 1年 9月 25日
工 期 (至)	令和 4年 11月 30日
契 約 金 額	743,600,000 円
変 更 金 額	114,400,000 円 増
変更後の契約金額	858,000,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路情報板更新その他工事(2019・1・大管)

第 1 回変更

- ・満車表示板、満車比較表示板の追加
- ・施工時間帯の変更
- ・埋設配管工事追加に伴う工期延期

以上