

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 11月 28日
契約業者名	名古屋電機工業(株)
契約業者の住所	愛知県あま市篠田面徳29-1
工事の名称	道路情報板更新その他工事(2019-1-大管)
工事場所	大阪地区全線
工事種別	電気通信
工事概要	道路情報板等の更新
工期(自)	令和 1年 9月 25日
工期(至)	令和 4年 11月 30日
契約金額	858,000,000 円
変更金額	264,000 円 増
変更後の契約金額	858,264,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路情報板更新その他工事（2019-1-大管）第2回（最終）
設計変更

- ・光ネットワーク回線インターフェースの追加
- ・数量精算

以上