

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 1月 30日
契約業者名	ダイダン (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区江戸堀 1 - 9 - 2 5
工 事 の 名 称	道路照明設備更新工事 (2 0 1 9 - 西宮・神)
工 事 場 所	兵庫県道高速神戸西宮線、兵庫県道高速大阪西宮線
工 事 種 別	電気
工 事 概 要	道路照明設備の更新
工 期 (自)	令和 2年 4月 14日
工 期 (至)	令和 5年 5月 31日
契 約 金 額	889,130,000 円
変 更 金 額	138,050,000 円 増
変更後の契約金額	1,027,180,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路照明設備更新工事（2019-西宮・神）

第1回変更理由書

- ・ 鋼製高欄箇所における照明柱から高欄照明への変更
- ・ 警察協議による施工条件の変更（昼→夜）