

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 5月 31日
契約業者名	ダイダン (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区江戸堀 1 - 9 - 2 5
工事の名称	道路照明設備更新工事 (2019 - 西宮・神)
工事場所	兵庫県道高速神戸西宮線、兵庫県道高速大阪西宮線
工事種別	電気
工事概要	道路照明設備の更新
工期 (自)	令和 2年 4月 14日
工期 (至)	令和 5年 7月 31日
契約金額	1,027,180,000 円
変更金額	43,780,000 円 増
変更後の契約金額	1,070,960,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路照明設備更新工事（2019-西宮・神）

第 2 回（最終）変更理由書

- ・ 照明器具取付金物の追加
- ・ 電源ケーブル仮設工の追加
- ・ 数量精算等
- ・ リニューアル工事との調整に伴う工期延期