

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 4年 9月 5日
契約業者名	星和電機(株)
契約業者の住所	京都府城陽市寺田新池36番地
工事の名称	ETC車線表示板更新工事(2019-大管・神管)
工事場所	阪神高速道路全線
工事種別	電気通信
工事概要	ETC車線表示板の更新
工期(自)	令和 2年 4月 7日
工期(至)	令和 4年 10月 31日
契約金額	874,500,000 円
変更金額	4,510,000 円 増
変更後の契約金額	879,010,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

ETC 車線表示板更新工事(2019-大管・神管)  
第一回（最終）設計変更

- ・ ETC 車線表示板調光連動用ケーブルの追加
- ・ ETC 専用化試行運用に伴う ETC 車線表示板の改修

以上