

(第1回変更) 契約変更の内容

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和 5年 1月 13日                         |
| 契約業者名    | 日本電設工業（株）                            |
| 契約業者の住所  | 大阪府大阪市淀川区三国本町 2 - 1 - 3              |
| 工事の名称    | 道路照明設備更新工事(2020-2-大管)                |
| 工事場所     | 大阪府道高速湾岸線、大阪市道高速道路淀川左岸線、大阪府道高速大阪東大阪線 |
| 工事種別     | 電気                                   |
| 工事概要     | 道路照明の更新工事                            |
| 工期（自）    | 令和 3年 2月 25日                         |
| 工期（至）    | 令和 6年 5月 31日                         |
| 契約金額     | 1,391,500,000 円                      |
| 変更金額     | 4,411,000 円 増                        |
| 変更後の契約金額 | 1,395,911,000 円                      |
| 変更理由     | 別紙のとおり                               |

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路照明設備更新工事(2020-2-大管)

第 1 回変更理由書

- ・ 泉大津 PA(陸側)の照明を照明柱から高欄照明に変更
- ・ 数量精算