

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年 月 日	令和 5年 8月 8日																																						
契約業者名	鹿島道路（株）																																						
契約業者の 住 所	東京都文京区後楽 1－7－27 後楽鹿島ビル 8F																																						
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(2021-5-湾岸)																																						
工 事 場 所	西宮市西宮浜1丁目～神戸市東灘区深江浜町付近																																						
工 事 種 別	舗装																																						
工 事 概 要	<table><tr><td>(本線部)</td><td></td><td>(ランプ部)</td><td></td></tr><tr><td>舗装補修工</td><td>35,093.5m2 → 36,870.7m2</td><td>舗装補修工</td><td>4,807.7m2 → 4,570.5m2</td></tr><tr><td>排水性舗装工</td><td>25,461.2m2 → 26,796.7m2</td><td>アスファルト舗装工</td><td>4,807.7m2 → 4,570.5m2</td></tr><tr><td>SFRC舗装工</td><td>9,632.3m2 → 10,218.4m2</td><td>橋面防水工</td><td>3,969.1m2 → 3,246.8m2</td></tr><tr><td>橋面防水工</td><td>23,062.5m2 → 22,982.8m2</td><td>床版補修工</td><td>0 → 12.5m2</td></tr><tr><td>床版補修工</td><td>0 → 7.3m2</td><td>道路付属施設工</td><td>1 式 → 1 式</td></tr><tr><td>道路付属施設工</td><td>1 式 → 1 式</td><td>舗装補修工(尼崎末広入出路)</td><td>0 → 336.9m2</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1 式 → 1 式</td><td>アスファルト舗装工</td><td>0 → 336.9m2</td></tr><tr><td>共通仮設費</td><td>1 式 → 1 式</td><td>道路付属施設工</td><td>0 → 1 式</td></tr></table>			(本線部)		(ランプ部)		舗装補修工	35,093.5m2 → 36,870.7m2	舗装補修工	4,807.7m2 → 4,570.5m2	排水性舗装工	25,461.2m2 → 26,796.7m2	アスファルト舗装工	4,807.7m2 → 4,570.5m2	SFRC舗装工	9,632.3m2 → 10,218.4m2	橋面防水工	3,969.1m2 → 3,246.8m2	橋面防水工	23,062.5m2 → 22,982.8m2	床版補修工	0 → 12.5m2	床版補修工	0 → 7.3m2	道路付属施設工	1 式 → 1 式	道路付属施設工	1 式 → 1 式	舗装補修工(尼崎末広入出路)	0 → 336.9m2	仮設工	1 式 → 1 式	アスファルト舗装工	0 → 336.9m2	共通仮設費	1 式 → 1 式	道路付属施設工	0 → 1 式
(本線部)		(ランプ部)																																					
舗装補修工	35,093.5m2 → 36,870.7m2	舗装補修工	4,807.7m2 → 4,570.5m2																																				
排水性舗装工	25,461.2m2 → 26,796.7m2	アスファルト舗装工	4,807.7m2 → 4,570.5m2																																				
SFRC舗装工	9,632.3m2 → 10,218.4m2	橋面防水工	3,969.1m2 → 3,246.8m2																																				
橋面防水工	23,062.5m2 → 22,982.8m2	床版補修工	0 → 12.5m2																																				
床版補修工	0 → 7.3m2	道路付属施設工	1 式 → 1 式																																				
道路付属施設工	1 式 → 1 式	舗装補修工(尼崎末広入出路)	0 → 336.9m2																																				
仮設工	1 式 → 1 式	アスファルト舗装工	0 → 336.9m2																																				
共通仮設費	1 式 → 1 式	道路付属施設工	0 → 1 式																																				
工 期（自）	令和 3年 12月 25日																																						
工 期（至）	令和 5年 8月 31日																																						
契 約 金 額	776,600,000 円																																						
変 更 金 額	224,400,000 円																																						

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（2021-5-湾岸） 第2回変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の追加・変更
- ・ 騒音・振動対策のため鋼床版部の切削方法の変更
- ・ 交通誘導警備員等の変更
- ・ 快適トイレの追加
- ・ 熱中症対策に資する現場管理費の変更

以 上