

(第4回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 8月 23日
契約業者名	富士通(株)
契約業者の住所	東京都港区東新橋1-5-2
工事の名称	ETC中央装置改修工事(2020-大管・神管)
工事場所	大阪府道高速大阪東大阪線、兵庫県道高速神戸西宮線、外
工事種別	電気通信
工事概要	E T C 中央装置の改修
工期(自)	令和 2年 7月 2日
工期(至)	令和 5年 8月 31日
契約金額	3,502,730,000 円
変更金額	22,977,900 円 増
変更後の契約金額	3,525,707,900 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

ETC 中央装置改修工事（2020-大管・神管）
第 4 回最終設計変更

- ・ウイルス対策ソフト更新対応の追加

以上