

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 8月 28日																																						
契約業者名	鹿島道路 (株)																																						
契約業者の住所	東京都文京区後楽 1-7-27 後楽鹿島ビル 8F																																						
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事 (2021-5-湾岸)																																						
工 事 場 所	西宮市西宮浜1丁目～神戸市東灘区深江浜町付近																																						
工 事 種 別	舗装																																						
工 事 概 要	<table><tr><td colspan="2">(本線部)</td><td colspan="2">(ランプ部)</td></tr><tr><td>舗装補修工</td><td>36,870.7m2</td><td>舗装補修工</td><td>4,570.5m2</td></tr><tr><td>排水性舗装工</td><td>26,796.7m2</td><td>アスファルト舗装工</td><td>4,570.5m2</td></tr><tr><td>SFRC舗装工</td><td>10,218.4m2</td><td>鏡面防水工</td><td>3,246.8m2</td></tr><tr><td>橋面防水工</td><td>22,982.8m2</td><td>床版補修工</td><td>12.5m2</td></tr><tr><td>床版補修工</td><td>7.3m2</td><td>道路付属施設工</td><td>1 式</td></tr><tr><td>道路付属施設工</td><td>1 式</td><td>舗装補修工 (尼崎末広入出路)</td><td>336.9m2</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1 式</td><td>アスファルト舗装工</td><td>336.9m2</td></tr><tr><td>共通仮設費</td><td>1 式</td><td>道路付属施設工</td><td>1 式</td></tr></table>			(本線部)		(ランプ部)		舗装補修工	36,870.7m2	舗装補修工	4,570.5m2	排水性舗装工	26,796.7m2	アスファルト舗装工	4,570.5m2	SFRC舗装工	10,218.4m2	鏡面防水工	3,246.8m2	橋面防水工	22,982.8m2	床版補修工	12.5m2	床版補修工	7.3m2	道路付属施設工	1 式	道路付属施設工	1 式	舗装補修工 (尼崎末広入出路)	336.9m2	仮設工	1 式	アスファルト舗装工	336.9m2	共通仮設費	1 式	道路付属施設工	1 式
(本線部)		(ランプ部)																																					
舗装補修工	36,870.7m2	舗装補修工	4,570.5m2																																				
排水性舗装工	26,796.7m2	アスファルト舗装工	4,570.5m2																																				
SFRC舗装工	10,218.4m2	鏡面防水工	3,246.8m2																																				
橋面防水工	22,982.8m2	床版補修工	12.5m2																																				
床版補修工	7.3m2	道路付属施設工	1 式																																				
道路付属施設工	1 式	舗装補修工 (尼崎末広入出路)	336.9m2																																				
仮設工	1 式	アスファルト舗装工	336.9m2																																				
共通仮設費	1 式	道路付属施設工	1 式																																				
工 期 (自)	令和 3年 12月 25日																																						
工 期 (至)	令和 5年 8月 31日																																						
契 約 金 額	1,001,000,000 円																																						
変 更 金 額	16,808,000 円 増																																						
変更後の契約金額	1,017,808,000 円																																						
変 更 理 由	別紙のとおり																																						

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（2021-5-湾岸） 第3回（最終）変更

工事請負書第26条第5項に基づく、主要な工事材料の著しい変動による請負代金額の変更

以 上