

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 12月 16日	
契約業者名	大林道路(株)	
契約業者の住所	東京都千代田区猿楽町2-8-8	
工事の名称	舗装補修工事(27-4-西宮)	
工事場所	尼崎市東本町1丁目～西宮市武庫川町4丁目付近	
工事種別	舗装	
工事概要	舗装補修工 50,198.1→55,264.8m² 路面切削工 50,198.1→55,264.8m² 排水性舗装工 46,898.3→51,660.1m² アスファルト舗装工 3,229.8m²→3,353.4m² 半わたみ舗装工 0→251.3m² 目地工 52.4m→28.4m 橋面防水工 2,685.8→9,066.8m² 道路付属施設工 1式→1式 共通仮設費	
工期(自)	平成 28年 3月 30日	
工期(至)	平成 29年 2月 28日	
契約金額	240,840,000 円	
変更金額	39,960,000 円 増	
変更後の契約金額	280,800,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修工事（27-4-西宮）第1回（最終）変更

- ・ 現地調査に基づく再評価による舗装補修範囲および補修方法等の変更。
- ・ 協議および他工事との工程調整の結果による施工時間帯の変更。
- ・ グースアスファルトに添加する消臭剤の追加。
- ・ 工程調整等による、武庫川入路部舗装工の追加。
- ・ 逆走・誤進入対策の追加。
- ・ 数量精算等。

以 上