

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 9月 7日
契約業者名	(株) I H I インフラ建設
契約業者の住所	東京都江東区東陽7-1-1
工 事 の 名 称	PC桁等大規模修繕その他工事 (2020-1-神)
工 事 場 所	神戸市須磨区南町1丁目～同区月見山3丁目付近
工 事 種 別	橋梁(P・C)
工 事 概 要	工場製作工 146.064 t → 46.399 t 調査工 23 径間 → 23 径間 橋梁補修工(鋼板接着) 1,131.2 m2 → 1,093.8 m2 橋梁補修工(外ケーブル) 143 本 → 0 橋梁補修工(外ケーブル[クレーンポスト方式]) 0 → 248 本 橋梁補修工(グラウト再注入) 0 → 246 箇所 橋梁補修工(既設鋼板接着再注入) 0 → 135.6 m2 橋梁補修工(橋脚梁拡幅工) 1 式 → 1 式 コンクリート表面保護工 16,606.2 m2 → 16,606.2 m2 支障物撤去復旧工 1 式 → 1 式 仮設工 1 式 → 1 式 共通仮設費 1 式 → 1 式 詳細設計費 1 式 → 1 式
工 期 (自)	令和 3年 6月 2日
工 期 (至)	令和 6年 6月 30日
契 約 金 額	1,247,510,000 円
変 更 金 額	811,800,000 円 増
変更後の契約金額	2,059,310,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

PC 桁等大規模修繕その他工事(2020-1-神) 第 2 回変更

- ・ P C 桁外ケーブル補強構造の変更（クイーンポスト形式）
- ・ グラウト充填及び微破壊調査の追加
- ・ P C グラウト再注入の追加
- ・ 上記変更・追加に伴う工期延期

元 工 期 2021 年 6 月 2 日～2023 年 9 月 9 日

変更工期 2021 年 6 月 2 日～2024 年 6 月 30 日

以 上