

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 11月 30日
契約業者名	大和製衡 (株)
契約業者の住所	兵庫県明石市茶園場町 5 - 2 2
工事の名称	軸重計測装置補修工事 (27-大管・神管)
工事場所	大阪管理局・神戸管理部管内及び建設事業大和川線内
工事種別	機械器具設置
工事概要	高度化軸重計測装置の新設を行う。高度化軸重計測装置に改修を行う。軸重計測装置検出部の補修を行う。軸重計測装置の撤去を行う。 。
工期 (自)	平成 28年 3月 30日
工期 (至)	平成 29年 5月 31日
契約金額	477,360,000 円
変更金額	10,800,000 円 増
変更後の契約金額	488,160,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

軸重計測装置補修工事(27 - 大管・神管) 第1回設計変更 変更理由書

製作原価

機器費
(3号神戸線,7号北神戸線,16号松原線,5号湾岸線)

その他

警告表示板の仕様変更

数量精算等