

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 9月 27日
契約業者名	能美防災(株)
契約業者の住所	東京都千代田区九段南4-7-3
工事の名称	トンネル防災設備改修工事(2021-新)
工事場所	新神戸トンネル
工事種別	機械器具設置
工事概要	トンネル防災設備の 更新及び新設
工期(自)	令和 3年 12月 24日
工期(至)	令和 5年 9月 30日
契約金額	357,500,000 円
変更金額	89,100,000 円 増
変更後の契約金額	446,600,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

トンネル防災設備改修工事(2021-新)第1回(最終)設計変更

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">・ トンネル防災中央装置の更新に伴う防災受信盤改造の追加・ 防災受信盤の更新に伴う消火ポンプ制御盤改造の追加・ その他数量精算等 |
|--|