

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 12月 26日
契約業者名	(株) テクノ阪神
契約業者の住所	大阪府大阪市西区靱本町 1 - 4 - 5
工事の名称	機械設備補修工事(27-神管)
工事場所	芦屋入口料金所 他17ヵ所
工事種別	管
工事概要	料金所・管理施設等における機械設備の補修 ・取替・新設を行う。
工期(自)	平成 28年 3月 25日
工期(至)	平成 29年 1月 31日
契約金額	84,240,000 円
変更金額	4,017,600 円 減
変更後の契約金額	80,222,400 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

機械設備補修工事(27 - 神管) 第1回(最終)設計変更 変更理由書

7号北神戸線 機械設備補修工
料金所空調設備工(北神戸線/執並)

その他

からと東料金所において、空調機の仕様変更を追加

数量精算