

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 10月 3日				
契約業者名	川田工業(株)				
契約業者の住所	大阪府大阪市西区新町2-4-2				
工事の名称	鋼床版等大規模修繕工事(2022-湾・岸)				
工事場所	大阪市此花区北港付近～大阪市住之江区南港東付近				
工事種別	橋梁(メタル)				
工事概要	工場製作工	161.255	t	→	161.255 t
	工場製品輸送工	133.270	t	→	133.270 t
	橋梁補修工	1	式	→	1 式
	鋼床版補修工	7,470	箇所	→	7,470 箇所
	現場塗装工	1,477.3	m2	→	1,477.3 m2
	構造物補修工	85	箇所	→	85 箇所
	仮設工	1	式	→	1 式
	共通仮設費	1	式	→	1 式
	詳細設計費	1	式	→	1 式
工期(自)	令和 5年 4月 27日				
工期(至)	令和 8年 7月 18日				
契約金額	1,395,790,000 円				
変更金額	81,400,000 円 増				
変更後の契約金額	1,477,190,000 円				
変更理由	別紙のとおり				

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

鋼床版等大規模修繕工事（2022－湾・岸） 第1回変更

・2023年3月から適用する公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置に基づく、請負代金額の変更

以 上