

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 12月 22日	
契約業者名	大成ロテック (株)	
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿 8 - 1 7 - 1	
工事の名称	舗装補修工事 ( 2 7 - 1 - 大)	
工事場所	大阪市西区西本町1丁目～福島区玉川 2 丁目付近	
工事種別	舗装	
工事概要	舗装補修工 26,611.4m2 →31,616.2m2 路面切削工 26,611.4m2 →31,616.2m2 排水性舗装工 4,697.0m2→3,043.6m2 アスファルト舗装工 21,650.6m2	→26,877.6m2 半たわみ舗装工 263.8m2→1,695.0m2 目地工 155.9m→175.9m 橋面防水工 5,289.4m2 →10,310.3m2 道路附属施設工1式 共通仮設費1式
工期 ( 自 )	平成 28年 3月 15日	
工期 ( 至 )	平成 29年 2月 28日	
契約金額	318,492,000 円	
変更金額	105,840,000 円 増	
変更後の契約金額	424,332,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 舗装補修工事（27-1-大）第1回（最終）変更

- ・ 現地調査結果に基づく補修箇所の変更舗装補修の追加
- ・ 工程調整等による東大阪線施工の追加
- ・ 工程調整結果による施工時間帯の変更
- ・ グースアスファルト消臭添加剤の追加
- ・ 鋼床版部における路面切削方法の変更
- ・ 逆走防止対策を目的とした区画線工の追加
- ・ 数量精査に伴う数量の変更

以 上