

(第1回変更) 契約変更の内容

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和 5年 10月 16日                                   |
| 契約業者名    | (株) 日立製作所                                       |
| 契約業者の住所  | 東京都千代田区丸の内1-6-6                                 |
| 工事の名称    | トンネル防災中央装置改修工事(2021-大管・神管)                      |
| 工事場所     | 朝潮橋管理所、京橋管理所、藍那管理所、湊町PA電気室、若菜電気室、南換気所、二軒茶屋換気所 外 |
| 工事種別     | 電気通信                                            |
| 工事概要     | トンネル防災中央装置の改修                                   |
| 工期(自)    | 令和 3年 10月 14日                                   |
| 工期(至)    | 令和 5年 12月 11日                                   |
| 契約金額     | 544,500,000 円                                   |
| 変更金額     | 68,750,000 円 増                                  |
| 変更後の契約金額 | 613,250,000 円                                   |
| 変更理由     | 別紙のとおり                                          |

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

トンネル防災中央装置改修工事(2021－大管・神管)

第 1 回 変更理由書

- ・ 関連工事に伴う機器仕様変更
- ・ 関連工事に伴う工期延期
- ・ 数量精算等