

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 10月 25日
契約業者名	日本無線 (株)
契約業者の住所	東京都中野区中野 4 - 1 0 - 1
工 事 の 名 称	ラジオ再放送中央装置改修工事 (2021-大管・神管)
工 事 場 所	朝潮橋第1社屋、京橋社屋、藍那管理所、新神戸トンネル、北電気室、南換気所、若菜通信機械室 外
工 事 種 別	電気通信
工 事 概 要	ラジオ再放送中央の改修
工 期 (自)	令和 3年 7月 27日
工 期 (至)	令和 5年 10月 31日
契 約 金 額	531,300,000 円
変 更 金 額	660,000 円 減
変更後の契約金額	530,640,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

ラジオ再放送中央装置改修工事（2021-大管・神管）

第1回（最終）変更理由書

- ・工事範囲の変更
- ・ラジオ再放送及び割込放送範囲の変更
- ・数量精算