

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 10月 30日																																											
契 約 業 者 名	鹿島道路（株）																																											
契約業者の住所	東京都文京区後楽 1－7－2 7 後楽鹿島ビル 8 F																																											
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事（2022-2-神）																																											
工 事 場 所	神戸市灘区味泥町付近 ～ 神戸市中央区新港町付近																																											
工 事 種 別	舗装																																											
工 事 概 要	<table><tr><td></td><td colspan="2">(本線部)</td><td colspan="2">(ランプ部)</td></tr><tr><td>舗装補修工</td><td>48,921.5m2</td><td>→ 50,648.6m2</td><td>10,935.4m2</td><td>→ 11,061.6m2</td></tr><tr><td>排水性舗装工</td><td>45,714.6m2</td><td>→ 49,186.0m2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>アスファルト舗装工</td><td>1,819.5m2</td><td>→ 971.9m2</td><td>10,479.7m2</td><td>→ 10,644.1m2</td></tr><tr><td>半たわみ舗装工</td><td></td><td></td><td>455.7m2</td><td>→ 417.5m2</td></tr><tr><td>SFRC舗装工</td><td>1,387.4m2</td><td>→ 490.7m2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>道路付属物施設工</td><td>1 式</td><td>→ 1 式</td><td>1 式</td><td>→ 1 式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1 式</td><td>→ 1 式</td><td></td><td></td></tr></table>					(本線部)		(ランプ部)		舗装補修工	48,921.5m2	→ 50,648.6m2	10,935.4m2	→ 11,061.6m2	排水性舗装工	45,714.6m2	→ 49,186.0m2			アスファルト舗装工	1,819.5m2	→ 971.9m2	10,479.7m2	→ 10,644.1m2	半たわみ舗装工			455.7m2	→ 417.5m2	SFRC舗装工	1,387.4m2	→ 490.7m2			道路付属物施設工	1 式	→ 1 式	1 式	→ 1 式	仮設工	1 式	→ 1 式		
	(本線部)		(ランプ部)																																									
舗装補修工	48,921.5m2	→ 50,648.6m2	10,935.4m2	→ 11,061.6m2																																								
排水性舗装工	45,714.6m2	→ 49,186.0m2																																										
アスファルト舗装工	1,819.5m2	→ 971.9m2	10,479.7m2	→ 10,644.1m2																																								
半たわみ舗装工			455.7m2	→ 417.5m2																																								
SFRC舗装工	1,387.4m2	→ 490.7m2																																										
道路付属物施設工	1 式	→ 1 式	1 式	→ 1 式																																								
仮設工	1 式	→ 1 式																																										
工 期 （ 自 ）	令和 4年 7月 29日																																											
工 期 （ 至 ）	令和 5年 10月 31日																																											
契 約 金 額	895,400,000 円																																											
変 更 金 額	456,500,000 円 増																																											
変更後の契約金額	1,351,900,000 円																																											
変 更 理 由	別紙のとおり																																											

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（2022-2-神） 第1回(最終)変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 床版補修工の追加
- ・ 路肩補修工の追加
- ・ 路面切削工の変更
- ・ 高耐久グース As の追加
- ・ アスファルト合材への消臭添加剤の追加
- ・ 交通管理工の追加・変更
- ・ 数量精算等

以 上