

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更 年 月 日	令和 5年 10月 30日																																		
契約業者 名	キンキ道路 (株)																																		
契約業者 の 住 所	大阪府大阪市北区南森町2-4-5																																		
工事の名称	伸縮継手補修工事 (2022-1-神)																																		
工事場所	神戸市灘区味泥町～神戸市中央区脇浜町2丁目付近																																		
工事種別	維持修繕																																		
工事概要	<table><tr><td>伸縮継手補修工(事前工事)(本線部)</td><td>0</td><td>→</td><td>160.2m</td></tr><tr><td>伸縮継手補修工(本線部)</td><td>189.9m</td><td>→</td><td>215.6m</td></tr><tr><td>伸縮継手補修工(ランプ部)</td><td>18.8m</td><td>→</td><td>30.6m</td></tr><tr><td>床版連結部改良工(事前工事)(本線部)</td><td>68.0m</td><td>→</td><td>67.2m</td></tr><tr><td>床版連結部改良工(本線部)</td><td>68.0m</td><td>→</td><td>67.2m</td></tr><tr><td>支障物撤去復旧工</td><td>0</td><td>→</td><td>1 式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1 式</td><td>→</td><td>1 式</td></tr><tr><td>共通仮設費</td><td>1 式</td><td>→</td><td>1 式</td></tr></table>			伸縮継手補修工(事前工事)(本線部)	0	→	160.2m	伸縮継手補修工(本線部)	189.9m	→	215.6m	伸縮継手補修工(ランプ部)	18.8m	→	30.6m	床版連結部改良工(事前工事)(本線部)	68.0m	→	67.2m	床版連結部改良工(本線部)	68.0m	→	67.2m	支障物撤去復旧工	0	→	1 式	仮設工	1 式	→	1 式	共通仮設費	1 式	→	1 式
伸縮継手補修工(事前工事)(本線部)	0	→	160.2m																																
伸縮継手補修工(本線部)	189.9m	→	215.6m																																
伸縮継手補修工(ランプ部)	18.8m	→	30.6m																																
床版連結部改良工(事前工事)(本線部)	68.0m	→	67.2m																																
床版連結部改良工(本線部)	68.0m	→	67.2m																																
支障物撤去復旧工	0	→	1 式																																
仮設工	1 式	→	1 式																																
共通仮設費	1 式	→	1 式																																
工期(自)	令和 4年 7月 30日																																		
工期(至)	令和 5年 10月 31日																																		
契約金額	355,300,000 円																																		
変更金額	266,200,000 円 増																																		
変更後の 契約金額	621,500,000 円																																		
変更理由	別紙のとおり																																		

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

伸縮継手補修工事（2022-1-神） 第 1 回(最終)変更

- ・ 周辺環境への配慮に基づく低騒音工法への変更
- ・ 事前現地調査結果に基づく補修箇所の追加・変更
- ・ 橋梁足場等設備工の構造変更及び供用期間の変更
- ・ 交通誘導警備員等の変更
- ・ 熱中症対策に資する現場管理費の変更

以 上