

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 10月 26日
契約業者名	富士通（株）
契約業者の住所	東京都港区東新橋 1－5－2
工 事 の 名 称	非常電話設備改修工事（2021-大管・神管）
工 事 場 所	大阪府道高速大阪東大阪線 外
工 事 種 別	電気通信
工 事 概 要	機器費 大阪地区 機器費1式、機構費1式 兵庫地区 機器費1式、機構費1式 直接工事費 大阪地区 設置調整費1式、配管配線費1式、 撤去費1式 兵庫地区 設置調整費1式、配管配線費1式、 撤去費1式 その他1式 諸経費1式
工 期 （ 自 ）	令和 3年 12月 17日
工 期 （ 至 ）	令和 5年 11月 30日
契 約 金 額	803,000,000 円
変 更 金 額	1,067,000 円 増
変更後の契約金額	804,067,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

非常電話設備改修工事(2021-大管・神管)

第 1 回（最終）設計変更

- ・ 現地状況に合わせた数量精算等