

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 10月 26日																																								
契 約 業 者 名	清水建設（株）																																								
契約業者の住所	大阪府大阪市中心区本町 3－5－7																																								
工 事 の 名 称	コンクリート床版大規模更新工事(2022-2-神)																																								
工 事 場 所	神戸市中心区磯上通1丁目付近																																								
工 事 種 別	橋梁補修																																								
工 事 概 要	<table><tr><td>工場製作工</td><td>18.352 t</td><td>→</td><td>6.252 t</td><td></td></tr><tr><td>工場製品輸送工</td><td>18.352 t</td><td>→</td><td>6.252 t</td><td></td></tr><tr><td>床版工</td><td>1 連</td><td>→</td><td>1 連</td><td></td></tr><tr><td>主桁補強工</td><td>1 式</td><td>→</td><td>1 式</td><td></td></tr><tr><td>現場塗装工</td><td>1.9 m2</td><td>→</td><td>55.4 m2</td><td></td></tr><tr><td>遮音壁工</td><td>46.0 m</td><td>→</td><td>46.0 m</td><td>標識工 0 → 1 式</td></tr><tr><td>道路付属物工</td><td>1 式</td><td>→</td><td>0</td><td>仮設工 0 → 1 式</td></tr><tr><td>共通仮設費</td><td>1 式</td><td>→</td><td>1 式</td><td>詳細設計費 1 式 → 1 式</td></tr></table>	工場製作工	18.352 t	→	6.252 t		工場製品輸送工	18.352 t	→	6.252 t		床版工	1 連	→	1 連		主桁補強工	1 式	→	1 式		現場塗装工	1.9 m2	→	55.4 m2		遮音壁工	46.0 m	→	46.0 m	標識工 0 → 1 式	道路付属物工	1 式	→	0	仮設工 0 → 1 式	共通仮設費	1 式	→	1 式	詳細設計費 1 式 → 1 式
工場製作工	18.352 t	→	6.252 t																																						
工場製品輸送工	18.352 t	→	6.252 t																																						
床版工	1 連	→	1 連																																						
主桁補強工	1 式	→	1 式																																						
現場塗装工	1.9 m2	→	55.4 m2																																						
遮音壁工	46.0 m	→	46.0 m	標識工 0 → 1 式																																					
道路付属物工	1 式	→	0	仮設工 0 → 1 式																																					
共通仮設費	1 式	→	1 式	詳細設計費 1 式 → 1 式																																					
工 期 （ 自 ）	令和 4年 8月 30日																																								
工 期 （ 至 ）	令和 5年 10月 31日																																								
契 約 金 額	365,200,000 円																																								
変 更 金 額	88,000,000 円 増																																								
変更後の契約金額	453,200,000 円																																								
変 更 理 由	別紙のとおり																																								

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

コンクリート床版大規模更新工事 (2022-2-神) 第 1 回(最終)変更

- ・ 床版架設機械の変更
- ・ 排水装置工の追加
- ・ 遮音壁工の追加
- ・ 降雨対策・防音対策・雨水対策の追加
- ・ 作業足場の追加
- ・ 交通管理工の追加
- ・ 沿道対策路下監視員の追加
- ・ 鉛中毒対策費の追加
- ・ 詳細設計費の追加・変更
- ・ 数量精算等

以 上