

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 5年 12月 28日
契 約 業 者 名	エム・エムブリッジ (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区土佐堀 1－3－2 0
工 事 の 名 称	鋼製橋脚耐震補強工事(2022-大管)
工 事 場 所	大阪市平野区長吉川辺 4 丁目～松原市大堀 4 丁目付近
工 事 種 別	橋梁補修
工 事 概 要	工場製作工 148.568 t → 147.532t 鋼製橋脚工事 (松P581-A) 鋼製橋脚工 2基 → 2基 外ケーブル補強工 1式 → 1式 現場塗装工 258.3m2 → 408.7m2 橋梁付属物工 1式 → 1式 支障物撤去復旧工 1式 → 1式 歩道復旧工 0 → 1式 仮設工 1式 → 1式 、共通仮設費 1式 → 1式
工 期 (自)	令和 4年 8月 11日
工 期 (至)	令和 6年 1月 2日
契 約 金 額	804,100,000 円
変 更 金 額	51,150,000 円 増
変更後の契約金額	855,250,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

鋼製橋脚耐震補強工事（2022-大管） 第 1 回(最終)変更

- ・ 下水管渠近接に伴う橋脚移動の反映に伴う構造変更
- ・ 橋脚外面塗装の仕様変更
- ・ 落下防止ネット撤去復旧範囲の変更
- ・ ヤード整備工の追加と固定規制範囲の変更
- ・ 交通管理工の変更
- ・ 歩道復旧の追加
- ・ 熱中症対策に資する現場管理費の変更
- ・ その他数量精算

以 上