

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 2月 1日																									
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株）																									
契約業者の住所	東京都港区芝公園2丁目9番3号																									
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事（2022-1-北）																									
工 事 場 所	西宮市山口町上山口～神戸市北区山田町下谷上付近																									
工 事 種 別	舗装																									
工 事 概 要	<table><tr><td>舗装補修工（本線）</td><td>舗装補修工（ランプ）</td></tr><tr><td>33,923.1→33,923.1m2</td><td>18,799.8→18,799.8m2</td></tr><tr><td>排水性舗装工（本線）</td><td>排水性舗装工（ランプ）</td></tr><tr><td>26,121.6→26,121.6m2</td><td>3,387.7→3,387.7m2</td></tr><tr><td>アスファルト舗装工（本線）</td><td>アスファルト舗装工（ランプ）</td></tr><tr><td>7,801.5→7,801.5m2</td><td>15,412.1→15,412.1m2</td></tr><tr><td>路肩溝切工（本線）</td><td>路肩溝切工（ランプ）</td></tr><tr><td>73.8→73.8m</td><td>27.9→27.9m</td></tr><tr><td>道路付属施設工（本線）</td><td>道路付属施設工（ランプ）</td></tr><tr><td>1→1式</td><td>1→1式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>共通仮設費</td></tr><tr><td>1→1式</td><td>1→1式</td></tr></table>		舗装補修工（本線）	舗装補修工（ランプ）	33,923.1→33,923.1m2	18,799.8→18,799.8m2	排水性舗装工（本線）	排水性舗装工（ランプ）	26,121.6→26,121.6m2	3,387.7→3,387.7m2	アスファルト舗装工（本線）	アスファルト舗装工（ランプ）	7,801.5→7,801.5m2	15,412.1→15,412.1m2	路肩溝切工（本線）	路肩溝切工（ランプ）	73.8→73.8m	27.9→27.9m	道路付属施設工（本線）	道路付属施設工（ランプ）	1→1式	1→1式	仮設工	共通仮設費	1→1式	1→1式
舗装補修工（本線）	舗装補修工（ランプ）																									
33,923.1→33,923.1m2	18,799.8→18,799.8m2																									
排水性舗装工（本線）	排水性舗装工（ランプ）																									
26,121.6→26,121.6m2	3,387.7→3,387.7m2																									
アスファルト舗装工（本線）	アスファルト舗装工（ランプ）																									
7,801.5→7,801.5m2	15,412.1→15,412.1m2																									
路肩溝切工（本線）	路肩溝切工（ランプ）																									
73.8→73.8m	27.9→27.9m																									
道路付属施設工（本線）	道路付属施設工（ランプ）																									
1→1式	1→1式																									
仮設工	共通仮設費																									
1→1式	1→1式																									
工 期 （ 自 ）	令和 4年 6月 22日																									
工 期 （ 至 ）	令和 6年 7月 11日																									
契 約 金 額	807,400,000 円																									
変 更 金 額	円																									
変更後の契約金額	807,400,000 円																									
変 更 理 由	別紙のとおり																									

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事（２０２２-１-北） 第２回変更

雨天等により本線の舗装補修工事の施工予定日が延期となったことから、下記のとおり工期延期するものである。

（元工期） ２０２２年 ６月２２日～２０２４年 ５月１１日

（変更工期） ２０２２年 ６月２２日～２０２４年 ７月１１日

以 上