

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月 5日
契約業者名	大成・富士ピーエス・MMB異工種建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工事の名称	喜連瓜破橋大規模更新工事
工事場所	大阪市平野区喜連2丁目～松原市三宅中6丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	鋼桁工 鋼3径間連続鋼床版箱桁工 1連→1連 (1,361.736t→1,361.736t)
	鋼コンクリート複合橋脚工 鋼コンクリート複合橋脚工 2基→2基 (281.750t→281.750t)
	橋梁付属物工 遮音壁工 307.8m→307.8m、伸縮装置工 38.0m→38.0m
	排水装置工 287.7m→287.7m、落橋防止装置工 12基→12基
	横変位拘束装置工 1式→1式
	橋面工 高欄工 307.8m→307.8m、中央分離帯工 153.9m→153.9m
	舗装工 アスファルト舗装工 2,677.9m ² →2,677.9m ² 、区画線工 1式→1式
	既設構造物撤去工 1式→1式、付帯工 1式→1式、橋脚補修工 1式→1式、舗装補修工 1式→1式
	伸縮継手補修工 1式→1式、遮音壁改良工1式→1式、仮設工 1式→1式、共通仮設費 1式→1式
工期(自)	令和 3年 7月 1日
工期(至)	令和 7年 6月 9日
契約金額	17,429,500,000 円
変更金額	1,408,000,000 円 増
変更後の契約金額	18,837,500,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

喜連瓜破橋大規模更新工事 第3回変更

- ・ P C 鋼棒張力低減工の追加
- ・ 仮設桁引戻し方法の変更
- ・ 柱頭部・脚頭部撤去工の施工条件変更および騒音・防水対策の追加
- ・ 鋼製橋脚と脚頭部の打継処理の追加
- ・ 端部橋脚防護工－設置期間の変更
- ・ 工事広報の変更
- ・ 既設構造物調査工の追加
- ・ 仮設情報板の追加
- ・ 隣接桁補修工の変更
- ・ 橋脚巻立鋼板鉛撤去部の追加
- ・ 交通管理工の変更

以 上