

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 3月 22日
契約業者名	ピーエス三菱・極東興和特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工事の名称	P C桁等大規模修繕工事 (2019-3-松)
工事場所	大阪府大阪市平野区喜連2丁目～大阪府松原市大堀4丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	調査工 (91径間, 14基) 1 式 → (97径間, 25基) 1 式 橋梁補修工 1 式 → 1 式 コンクリート表面保護工 69,405.8 m2 → 70,257.2 m2 塗装塗替工 0 → 83.2 m2 ASR橋脚補修工 1 式 → 1 式 支障物撤去復旧工 1 式 → 1 式 コンクリート構造物補修工(上部) 1 式 → 1 式 コンクリート構造物補修工(下部) 1 式 → 1 式 耐震補強工 0 → 1 式 仮設工 1 式 → 1 式 共通仮設費 1 式 → 1 式 詳細設計費 1 式 → 1 式
工期(自)	令和 1年 7月 20日
工期(至)	令和 6年 11月 20日
契約金額	11,183,700,000 円
変更金額	504,900,000 円 増
変更後の契約金額	11,688,600,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁等大規模修繕工事(2019-3-松) 第3回変更

- ・ 鋼板接着工の変更
- ・ コンクリート構造物補修工（上部）の変更
- ・ コンクリート構造物補修工（下部）の変更
- ・ 上部耐震補強工の追加
- ・ 詳細設計費の変更
- ・ 上部耐震補強工の追加およびその他工種の追加に伴う工期延期
元工期 2019年7月20日～2024年3月25日
変更工期 2019年7月20日～2024年11月20日

以上