

(第2回最終変更) 契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 5月 9日 |
| 契約業者名 | 東海・昭和経常建設共同企業体 |
| 契約業者の住所 | 大阪府大阪市西区新町3-11-5 |
| 工事の名称 | 塗装改良工事 (2020-2-湾岸) |
| 工事場所 | 神戸市東灘区深江浜町付近 |
| 工事種別 | 塗装 |
| 工事概要 | 現場塗装工 38,917.9m2 → 37,278.7m2 鋼桁現場塗装工 38,349.9m2 → 36,710.7m2 鋼製橋脚現場塗装工 568.0m2 → 568.0m2 高欄補修工 585.1m2 → 592.6m2 コンクリート表面保護工 585.1m2 → 592.6m2 仮設工 1 式 → 1 式 共通仮設費 1 式 → 1 式 |
| 工期 (自) | 令和 3年 1月 13日 |
| 工期 (至) | 令和 6年 5月 12日 |
| 契約金額 | 1,214,400,000 円 |
| 変更金額 | 369,600,000 円 増 |
| 変更後の契約金額 | 1,584,000,000 円 |
| 変更理由 | 別紙のとおり |

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

塗装改良工事（2020-2-湾岸） 第2回(最終)変更

- ・既設塗膜撤去に伴う、剥離剤塗布回数の変更
- ・既設塗膜撤去に伴う、鉛中毒・剥離剤中毒予防対策の追加
- ・熱中症対策に資する現場管理費の変更
- ・工事請負契約書第25条第6項に基づく賃金又は物価の変動による請負代金額の変更
- ・数量精算

以上