

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 27日
契約業者名	日本電設工業（株）
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区三国本町2-1-3
工事の名称	道路照明設備更新工事(2020-2-大管)
工事場所	大阪府道高速湾岸線、大阪市道高速道路淀川左岸線、大阪府道高速大阪東大阪線
工事種別	電気
工事概要	道路照明の更新工事
工期（自）	令和 3年 2月 25日
工期（至）	令和 6年 7月 31日
契約金額	1,395,911,000 円
変更金額	167,200,000 円 増
変更後の契約金額	1,563,111,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路照明設備更新工事(2020-2-大管)

第 2 回変更理由書

- ・ 照明方式の変更
- ・ 数量精算等
- ・ 他工事との工程調整に伴う工期延期