

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月 18日
契約業者名	ショーボンド建設(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町7-8
工事の名称	P C桁床版補強大規模修繕工事(2020-2-堺・湾)
工事場所	大阪府堺市堺区南瓦町~同区翁橋町1丁付近、堺市堺区塩浜町付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	<p>【堺線】 調査工 11径間→11径間、調査工(橋脚補修) 0→7基 橋梁補修工 1式(139.200 t)→1式(111.694 t)、橋脚補修工 0→1式 コンクリート表面保護工 9,618.8m²→10,853.3m² 支障物撤去復旧工 1式→1式、仮設工 1式→1式</p> <p>【湾岸線】 調査工 18径間→18径間、調査工(橋脚補修) 0→7基 橋梁補修工 1式(445.269 t)→1式(447.938 t)、橋脚補修工 0→1式 コンクリート表面保護工 21,279.1m²→22,326.2m²、支障物撤去復旧工 0→1式、仮設工 1式→1式 共通仮設費 1式→1式、詳細設計費 1式→1式</p>
工期(自)	令和 2年 10月 30日
工期(至)	令和 6年 6月 30日
契約金額	2,422,200,000 円
変更金額	518,100,000 円 増
変更後の契約金額	2,940,300,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁床版補強大規模修繕工事（2020-2・堺・湾） 第3回（最終）変更

- ・ 現地調査結果に伴う段差修正工、断面脚補修工、ひび割れ補修工の追加
- ・ 現地調査結果に伴うコンクリート表面保護工の変更
- ・ 橋脚損傷部における橋脚補修工の追加
- ・ 協議に伴う交通誘導警備員の変更
- ・ 熱中症対策に資する現場管理費の変更
- ・ 週休2日制（受注者希望方式）への取組による労務費等の変更
- ・ その他数量精算等

以上