

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月 5日	
契 約 業 者 名	鹿島道路株式会社	
契約業者の住所	大阪府大阪市中心区域見 2 - 2 - 2 2	
工 事 の 名 称	舗装補修工事(2023-2-大管)	
工 事 場 所	大阪市中心区域農人橋 2 丁目～大阪市住之江区南港東 8 丁目付近	
工 事 種 別	舗装	
工 事 概 要	舗装補修工 湾岸線 10,353.0m2 大阪港線 4,723.9m2 東大阪線 2,823.6m2 アスファルト舗装工 湾岸線 10,353.0m2 大阪港線 4,723.9m2 東大阪線 2,823.6m2 道路付属施設工 湾岸線 1式 大阪港線 1式 東大阪線 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式	
工 期 (自)	令和 6年 5月 15日	
工 期 (至)	令和 7年 6月 8日	
契 約 金 額	224,400,000 円	
変 更 金 額	4,554,000 円 増	
変更後の契約金額	228,954,000 円	
変 更 理 由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修工事（2023-2-大管） 第1回変更

・ 2 0 2 4 年 3 月 から 適 用 す る 公 共 工 事 設 計 労 務 単 価 の 改 定 に 伴 う 特 例 措 置
に 基 づ く 、 請 負 代 金 額 の 変 更

以 上