

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月 23日
契約業者名	日本電設工業(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区三国本町2-1-3
工事の名称	道路照明設備更新工事(2020-2-大管)
工事場所	大阪府道高速湾岸線、大阪市道高速道路淀川左岸線、大阪府道高速大阪東大阪線
工事種別	電気
工事概要	道路照明の更新工事
工期(自)	令和 3年 2月 25日
工期(至)	令和 6年 7月 31日
契約金額	1,563,111,000 円
変更金額	139,645,000 円 増
変更後の契約金額	1,702,756,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路照明設備更新工事(2020-2-大管)

第 3 回(最終)変更理由書

・工事請負契約書第 26 条第 6 項に基づく請負代金額の変更(インフレスライドによる変更)

材料名：照明柱、LED 道路照明器具 等