

(第9回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月 18日
契約業者名	清水・東亜・大豊特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	
工事の名称	豊崎工区換気所新築及び開削トンネル・下部工事
工事場所	大阪市北区豊崎6丁目～同市同区中津2丁目付近
工事種別	建築
工事概要	豊崎地区におけるトンネル換気所及び受電所等の新築、本線・出入路部の開削トンネル並びに道路土工、橋梁下部工を新設する工事である。
工期（自）	令和 2年 8月 20日
工期（至）	令和 7年 2月 19日
契約金額	27,252,940,000 円
変更金額	890,230,000 円 増
変更後の契約金額	28,143,170,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

豊崎工区換気所新築及び開削トンネル・下部工事 第9回変更

1. 詳細設計一部完了によるRC橋脚工（P4）の追加並びに仮設工及び共通仮設費の変更
2. 工事に支障となる函渠及び護岸の撤去工の追加・変更